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GLOSARIO DE TERMINOS
CALIDAD: es satisfacer las necesidades del consumidor o usuario.
COLAPSO: falla estructural de cualquier elemento sometido a esfuerzos excesivos.
COLINDANTES: se dice de los campos o edificios contiguos entre sí.
ERROR: es algo equivocado o desacertado. Puede ser una acción, un concepto o
una cosa que no se realizó de manera correcta.
ESPECIFICACIONES: determinación, explicación o detalle delas características o
cualidades de una cosa.
GEOTECNISTA: persona que se encarga del estudio de las propiedades
mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes de la tierra,
aplicadas a las obras de Ingeniería Civil. Los ingenieros geotécnistas investigan
el suelo y las rocas por debajo de la superficie para determinar sus propiedades y
diseñar las cimentaciones para estructuras tales como edificios, puentes, centrales
hidroeléctricas, estabilizar taludes, construir túneles y carreteras, etc.
IMPUTABLE: achacable, denunciable, criticable, atribuible, aplicable, asignable.
INTERVENTOR: persona que controla y vigila la buena ejecución de un proyecto
de obras civiles.
MITIGACION: es la moderación, disminución de la dureza o rigor de algo.
NORMATIVIDAD: se refiere al establecimiento de reglas o leyes, dentro de
cualquier grupo u organización, la moral es la formación que tienes o el conjunto de
creencias de una persona o grupo social determinado, y la ética es la forma en la
que te comportas en la sociedad, es la que se dedica al estudio de los actos
humanos; por lo tanto la normativa en esos campos son las leyes que y reglas que
rigen el comportamiento adecuado de las personas en sociedad
PATOLOGIA: La Patología es un concepto inicialmente utilizado en la medicina y
que ya hace unas décadas se ha incorporado a la construcción y que significa
"estudio de una lesión".
La Patología constructiva en la edificación es la ciencia que estudia los problemas
constructivos que aparecen en el edificio después de su ejecución y las soluciones
a los mismos.  Esto abarca todas las imperfecciones, visibles o no, de la obra
edificada desde el momento del desarrollo del proyecto.
PILOTES: se denomina pilote al elemento constructivo de cimentación profunda de
tipo puntual utilizado en obras, que permite transmitir las cargas de la
superestructura e infraestructura a través de estratos flojos e inconsistentes, hasta
estratos más profundos con la capacidad de carga suficiente para soportarlas; o
bien, para repartir estas en un suelo relativamente blando de tal manera que
atraviesen lo suficiente para que permita soportar la estructura con seguridad.
PLANEAMIENTO: elaboración o establecimiento de un plan.
PRESUPUESTADOR: es la persona que se encarga de determinar la cantidad de
recursos (dinero) que se estima será necesario para hacer frente a los gastos de
planeación y ejecución del proyecto.
RESUMEN
En nuestro país una de las actividades de mayor actividad económica, generadora
de empleo directo e indirecto y de alta dinámica e inversión en la industria de la
construcción, se hace necesario la implementación de un control durante cada una
de las etapas del proyecto, donde las personas que  integran el equipo de trabajo
(Administración-Construcción-Interventoría) tengan definidos sus alcances y
responsabilidades durante la ejecución de los proyectos y en sus diferentes etapas.
Es un estudio para 20 edificaciones en diferentes sectores del Valle de Aburrá, con
el fin de implementar una metodología que ayude a minimizar los errores en
cualquier etapa del proyecto, en otras palabras se basa en detectar de manera
inmediata o a corto plazo cualquier error o anomalía que se presente y como
consecuencia pueda generar resultados nefastos en pérdidas humanas y
económicas.
Finalmente se concluye que la aplicación e implementación de esta metodología
deja abierta las puertas para continuar con estos estudios y lograr en un futuro la
optimización para minimizar y mitigar  al máximo los diferentes errores
constructivos.
ABSTRACT
In our country, Construction provides a huge amount of economic activity generating
direct and indirect employment with high and dynamic investment into the industry.
Therefore, it is necessary to implement a control during each of the stages of the
project where the people involved (Administrators, Constructors, and Auditors) have
their goals and responsibilities defined during each of the different stages of the
project execution.
The idea of implementing a methodology that helps to minimize the errors in any of
the stages of the project execution, is based on the immediate or short term detection
of any anomalies that could arise and could generate negative results such as
economic, social or the extreme case of losing any human lives.
Finally, the implementation and application of this methodology opens up
opportunities to continue focusing and studying future projects. The main goal would
be optimize, minimize, and mitigate the most amount of problems and construction
errors.
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INTRODUCCIÓN
En nuestro país la industria de la Construcción está creciendo en forma acelerada
tanto para viviendas como para las demás tiposde obras civiles; esto llevala
economía del país a un crecimiento potencial, el cual se verá reflejado en los
próximos años. Según datos estadísticos y la última publicación de la revista “En
Obra” la construcción en nuestro país tiene 80 años de atraso en todos los aspectos
lo cual es una cifra muy preocupante.
La variación anual de los desembolsos de dinero para la construcción del período
abril-junio de este indicador es la más alta de los últimos tres años, ya que en el
segundo trimestre del 2011 el indicador de estos pagos avanzó un 4,5%. (1)
De ahí la importancia de minimizar los errores en los proyectos de obras civiles, ya
que en cualquier actividad que sea realizada por seres humanos se tiene la
presencia de errores ya sea por: falta de conocimiento, exceso de confianza, mala
planeación, entre otras. Esto suele suceder durante las diferentes etapas de un
proyecto tanto en los proyectos públicos como privados, planificación, licitación,
adjudicación del contrato de obra y de interventoría, ejecución de la construcción e
interventoría, recepción de la obra y el periodo de mantenimiento y postventas. Se
pueden presentar errores que traerían consecuencias en costos financieros como
también en vidas humanas.
Este trabajo está enfocado en la disminución de los posibles errores presentados
durante las diferentes etapas de los proyectos de construcción de obras
edificaciones, los cuales serán de ayuda tanto para el interventor como para el
constructor.
(1) Tomado de: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-civiles-en-el-pais-siguen-con-un-
alto-ritmo-de-crecimiento/14527095
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1. ASPECTOS RELEVANTES DEL ANTEPROYECTO
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las obras de construcciones de edificaciones en general presentan a menudo
atrasos y errores que impiden entregar a tiempo y cumpliendo los requisitos técnicos
y legales establecidos para el desarrollo del objeto contratado, situación que lleva a
determinar y a implementar un método aplicable a la mitigación o a la abolición
parcial o total de las diferentes causas que ocasionan los errores y demoras que
generan incumplimientos legales y déficit financiero en los proyectos.
Esta situación ha afectado a las diferentes edificaciones, a los entes públicos y
privados de nuestro medio y han ocasionado innumerables pérdidas técnicas y
económicas que representan inconvenientes de tipo legal y jurídico, los cuales
cambian notoriamente objeto de los proyectos a desarrollar.
Los Constructores y los Interventores, son propensos a no culminar sus trabajos de
acuerdo al plazo contractual debido a los numerosos inconvenientes de tipo
constructivo; siendo las causas más comunes los retrasos que afectan los
cronogramas de obra ocasionados por el contratista, la entidad contratante, o algún
hecho fortuito. La mayoría de estos retrasos y errores constructivos son complejos
de clasificar y de establecer sus efectos en el cronograma y en el presupuesto de la
Obra.
Con el análisis de estos inconvenientes se obtendrá una metodología más útil que
permita medir y cuantificar los sobrecostos, identificando las actividades afectadas
por los mismos dentro del cronograma, el presupuesto y determinando su impacto
en el plazo contractual, de manera que sirva como soporte técnico en la
determinación de un método específico que sirva tanto para los contratos de
interventoría como de construcción, para mitigar lo mejor posible todos los errores
que pueden ocurrir en un proyecto de construcción de edificaciones.
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1.2 JUSTIFICACIÒN
Con una buena planeación de inversión y tiempo se detectarán los posibles errores
de construcción que pueden afectar el desarrollo normal y es aquí donde se deben
implementar las soluciones técnicas y constructivas de acuerdo con la programación
e inversión de la obra.
La falta de una intervención oportuna por parte del constructor para mitigar los
errores de construcción, llevaría a sobrecostos y demoras la entrega de las
edificaciones y por ende a una completa insatisfacción tanto para el contratante
como el contratista.
Es de suma importancia disminuir los errores de construcción de edificaciones, ya
que con esto se gana tiempo y se puede tener una menor inversión de los recursos,
lo que finalmente se ve reflejado en los costos operativos y administrativos
presentes en el desarrollo de las edificaciones.
Con la realización de este trabajo se afianzan los conceptos vistos en las
asignaturas: La interventoría en el control de la programación y el presupuesto de
edificaciones y La interventoría en los proyectos de construcción de edificaciones;
que hacen parte del plan de estudios del programa.
Finalmente les permitirá a los participantes optar al título de Especialistas en
Interventoría de Obras Civiles.
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1.3 ALCANCE
Este trabajo pretende obtener una metodología que sirva tanto a los interventores
como a los constructores de guía para la mitigación de errores en la construcción
de proyectos de edificaciones, con la investigación de las errores más comunes que
se presentan en los proyectos de construcción de edificaciones, tanto en sector
público como privado y principalmente en el Valle de Aburrá, las cuales provocan
errores y pérdidas de tiempo que significan recursos de tipo económico.
Este trabajo se basará en las normas vigentes que rigen la construcción Colombiana
y podrá hacer uso de normas internacionales.
Al finalizar el trabajo los participantes se comprometen a entregar el trabajo de
grado: METODOLOGIA PARA LA MITIGACION DE LOS ERRORES EN LOS
PROCESOS DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES, en un
documento que cuenta con el desarrollo y cumplimiento de cada uno de los objetivos
propuestos y todas las normas de trabajo escrito.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar una metodología que sirva de soporte tanto a los constructores como
interventores, para disminuir los errores y demoras que se generan en los proyectos
de construcción tanto en el planeación como en la ejecución para reducir las
pérdidas de recursos económicos en dichos proyectos.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un diagnóstico que permita detectar los errores más comunes y que
más se presentan en proyectos de construcción de edificaciones, las causales
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de demoras y pérdidas económicas para los proyectos de construcciones
civiles.
 Realizar un estudio fundamentado en el diagnóstico sobre problemas
presentados en de edificaciones realizadas en el Valle de Aburrá.
 Realizar una metodología que ayuden con la disminución de errores y entregas
a tiempo de los trabajos más representativos de la construcción e interventoría
de proyectos de edificaciones.
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2. DIAGNOSTICO PARA DETECTAR LOS ERRORES MÁS COMUNES QUE
SE PRESENTAN EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES
2.1 INTRODUCCIÓN
Esta metodología inicialmente detecta los signos y síntomas que se evidencian en
los diferentes hallazgos realizados a las patologías a estudiar.
El proceso de investigación de los errores más comunes en la construcción, se
realizará con base a información recopilada de la historia de varios proyectos de
construcción realizados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Posteriormente realiza un análisis de la información recolectada para identificar los
errores más comunes e investigar las posibles soluciones o mitigaciones que se
deben de realizar para evitar los errores que generan pérdidas económicas y
retrasos en los proyectos de construcción del sitio antes mencionado.
Para el desarrollo de cualquier diagnóstico es necesario identificar los signos y
síntomas que llevan finalmente a establecer un verdadero diagnóstico.
Como es normal en cualquier proyecto de construcción existen varias etapas que
tienen una secuencia lógica para llegar a un feliz y exitoso término de ejecución y
puesta en marcha del proyecto según su solicitud de servicio.
Básicamente los procesos o procedimientos que se deben cuidar y controlar las
partes interesadas en los proyectos de construcción (Dueño del proyecto,
diseñador, supervisor, consultor, interventor, constructor y todos aquellos
necesarios para la realización del mismo), son:
1. Fase Preliminar
 Idea del proyecto – Tipo de uso.
 Predio donde se realizará el proyecto.
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 Estudio del predio (Legalidad, información jurídica, situación actual del predio,
valor o precio comercial, uso, ocupación, clasificación de suelos, normas
vigentes, entre otros).
 Diseño preliminar – Plasmar idea.
 Presupuesto Preliminar – Financiación del proyecto.
2. Fase Estudios y Diseños (Pre-factibilidad y Factibilidad)
 Estudios del proyecto: Topográficos, geotécnicos, normas de construcción,
normas de tránsito, hidráulicos, eléctricos, normas ambientales,
socioeconómicos, mantenimiento y conservación una vez terminado el
proyecto, estudio de los materiales y precios de la zona, estudio de mano de
obra calificada y no calificada, estudio del orden público, entre otros.
 Diseños del proyecto: Arquitectónicos con detalles constructivos, Urbanísticos,
Estructurales, Hidráulicos, Eléctricos, Gas, Telecomunicaciones, Geométrico
de vías, Estructura de pavimentos especiales si se requieren, entre otros.
 Especificaciones de obra.
 Presupuesto definitivo del proyecto y fuentes de financiación.
 Cronograma de ejecución del proyecto y flujo de inversión de fondos.
 Informes técnicos, recomendaciones de construcción y memorias de cálculo.
 Planes de manejo socio-ambiental, plan de calidad, plan de manejo del
tránsito, etc.
 Licencias y permisos requeridos: Urbanismo, construcción, ambiental,
delineación urbana, obligaciones urbanísticas, servidumbres, permisos de
conexión y disponibilidad de servicios públicos, permisos de ocupación de
cauce, vertimientos, permiso aeronáutica civil si se encuentra en zona de
influencia
 Consultoría o supervisión a los estudios y diseños.
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3. Fase de Contratación y Ejecución del Proyecto
 Contratación del interventor: idoneidad del personal que ejecutará la
interventoría, capacidad financiera, económica, técnica, jurídica, legal,
experiencia, entre otros.
 Contrato de Construcción: idoneidad como constructor, capacidad financiera,
económica, técnica, jurídica, legal, experiencia, entre otros.
 Suscripción de garantías y pólizas para los contratos tanto del constructor
como del interventor.
 Designación de las responsabilidades específicas de las partes interesadas en
los proyectos de construcción: Dueño del proyecto, diseñador, supervisor,
consultor, interventor, constructor y todos aquellos necesarios para la
realización del mismo.
 Entrega de documentación completa de la fase de pre-factibilidad y factibilidad
del proyecto, aprobada y revisada por el consultor o supervisión de los
estudios y diseños.
 Ejecución del proyecto según especificaciones, diseño y estudios entregados
por el contratante.
4. Fase Final del Proyecto
 Balance final del contrato: Financiero, técnico y legal.
 Actualización y entrega de planos – Planos Record.
 Entrega de la obra por parte del constructor e interventor al dueño del proyecto.
 Actualización de las garantías y pólizas del proyecto.
 Paz y salvo de todos los que intervienen en el proyecto: proveedores, personal
de obra, interventor, supervisor, contratante y demás.
 Recibo y finiquito de los contratos de construcción e interventoría.
 Responsabilidad de todos los intervinientes, Constructor, Diseñador,
Consultor, Dueño, Interventor, entre otros, de la estabilidad y garantía del
proyecto: postventas o patologías que presenten en el mismo.
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Con base en lo anteriormente mencionado se realizó un cuadro, identificando
mediante un diagnostico los errores que se cometen en cada una de estas fases:
Tabla 1: errores en las fases del proyecto
CONTRATANTE INTERVENTOR CONSTRUCTOR
Improvisación
Insatisfacción de la concepción
técnica, juridica y económica de
materializar el proyecto
Soportar tecnicamente y
economicamente la inversión
prevista mediante análisis,
distribución y cobertura de riesgos.
Estudios y diseños incompletos
No contratar un interventor de
diseños
No detectar con antelación
estudios deficientes y diseños
incompletos
Medir y no improvisar, la
conveniencia, oportunidad y
viabilidad del proyecto
Falta de diseños requeridos Vulnera el pricipio de economía
No detectar a tiempo que los
planos, especif icaciones y
diseños esten completos para
iniciar obra
Evitar que no se comprometa la
estabilidad y calidad con el
malversación y despilfarro de los
recursos del estado
ACTORES
MITIGACIONERROR
CONTRATANTE INTERVENTOR CONSTRUCTOR
Mala concepción de estudios,
diseños y especif icaciones de
obra
Contratación desordenada de las
obra públicas vulnerando el
principio de confianza
Falta de revisión oportuna y a
tiempo de estudios, diseños,
planos y especficaciones
Diferenciar funciones, confusión de
responsabilidades para mitigar
graves consecuencias al
contratante.
Presupuesto y programación de
obra
Daño emergente por no haberse
cumplido con la obligación y lucro
cesante
No mantener al día el avance la
obra en los aspectos técnicos y
de inversión en el tiempo
estipulado.
Elaborar una correcta supervisión
técnica, definiendo que lo
proyectado respete diseño , planos
y especif icaciones
Planes de manejo socio-ambiental
Mala estimación de impactos socio
ambientales antes, durante y
después de la ejecución de un
proyeco
Precaria prevención anticipada de
la vulneración a la legislación
ambiental aplicable.
Establecimiento adecuado de
politicas ambientales que mitiguen el
impacto socio-ambiental ya
ocasionado
ERROR
ACTORES
MITIGACION
2. FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS (PREFACTIBILIDAD - FACTIBILIDAD)
Consultoría o supervisión a los
estudios y diseños
Mala elaboración de procesos
licitatorios y de concurso de
meritos para el verdadero alcance
del proyecto
Evitar conflicto de interes,
diferenciando los roles del
interventor y de los diseñadores
en su correcta responsabilidad y
Mantener abierto los canales de
comunicación anticipada entre la
consultoría (diseñadores)
interventoria y el direccionamiento
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Fuente: Construcción propia de los autores
2.2. CONCLUSIÓN
Se puede concluir que la realización de un diagnóstico, establece la metodología y
la lección aprendida que se debió realizar antes de iniciar cualquier proceso
constructivo en los diferentes proyectos de ingeniería.
CONTRATANTE INTERVENTOR CONSTRUCTOR
Elección de INTERVENTORÍA al no
cumplir los perf iles y competencias
necesarias para la ejecución del
proyecto
No haber contratado inicialmente
INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS antes de presentar la
interventoría de obra o
construcción.
Incumplimiento total o parcial de
responsabilidades en la
conservación de parametros,
contrl de calidad de materiales,
mediciones y entrega final del
proyecto.
Elegir previamente INTERVENTORIA
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS y luego
mediante un concurso de méritos
optimo elegir en propiedad y
resposabilidades la
INTERVENTORIA DE OBRA.
Elección del contratista que en la
ejecución presenta problemas de
capacidad financiera, económica,
técnica, jurídica, legal, experiencia,
entre otros.
Obtención de estudios previos,
diseños y planos no acordes con
la esencia del proyecto, además
de elaboración de pliegos de
condiciones incompletos.
No controlar, verif icar y validar a
tiempo la particiapción del
contratista en la ejecución del
proyecto y no estructurar un
seguimiento adecuado
Incumplimiento total o parcial de lo
pactado en el contrato suscrito
con el contratante en especial en
las partes esenciales, legales y
juridicas.
Elaborar una dinámica apropiada
entre las partes con una
supervisión técnica apropiada y
fundada en los principios de
resistencia y servicio.
Entrega, recibo y aprobación de
documentación incompleta y
actualización de documentos
legales
No implementar una trazabilidad
adecuada a la evolución legal y
cronologica de las diferentes
obligatoriedades, alcances,
coberturas, vigencias y demás
aspectos legales establecidos en
la ley de la contratación estatal
Revisión, verif icación y validación
de toda la documentación
regualarizante en todas las etapas
de la contratación en especial con
las coberturas y vigencias
No presentar adecuamente todas
la documentación legal contractual
de las diferentes etapas de la
contratación y ejecución aún en la
etapa posterior des pués dela
entrega y recibo definitiva de la
obra.
Mantener un check list apropiado
de revisión, control y competencia
entre las partes para que el marco
legal y juridico cumplan con toda la
normatividad contemplada en la
contratación estatal
Ejecución no satisfactoria del
proyecto
Deficiencia en el control, vigilancia
y seguimiento de una verdadera
SUPERVISIÓN técnica,
administrativa y financiera del
proyecto
Deficiencia en el control,
vigialancia e intervención de las
diferentes etapas de ejecución
donde se presentan
inconvenientes con planos,
diseños, especif icaciones,
materiales, programaciones e
inversiones de obra que no
cumplen con el verdadero alcance
del proyecto.
No cumplir con las condiciones
esenciales del contrato suscrito
entre las partes, ejecutar obras
con inconformidades de calidad,
programación, inversión,
resistencia y servicio.
Fusionar las partes en el objetivo
general de satisfacer la concepción
adecuada y objetiva de los
proyectos basados en los
principios de economía, ética,
servicio y resistencia de los
proyectos que se construmenpara
la comunidad en general ente
particular.
3. FASE DE CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO
ACTORES
ERROR MITIGACION
CONTRATANTE INTERVENTOR CONSTRUCTOR
Resultado final de ejecución de
proyecto u obra no conforme con
el alcance.
No cumplir con las expectativas
originales del proyecto por no
haber evaluado bien el proyecto
desde los estudios previos hasta
la puesta en servicio y uso del
proyecto, así como el
mantenimiento posterior del
proyecto.
No haber implementado toda la
regularización desde la etapa de
diseños, desde una interventoría
de diseños, consultoría externa y
asesores técnicos que diera lugar
para ofrecer un producto final
excento de inconformidades
técnicas, f inancieras, resitencia y
servicio.
Incumplimiento total o parcial a
todas las responsabilidades
establecidas en el contrato que
dieron lugar al contrato en
especial a los aspectos que
contempla la entrega a
conformidad de un proyecto
donde finalmente se impongan las
condiones de resistencia y
servicvio.
Mantener vigente las competencias
y responsabilidades profresionales,
eticas y de calidad entre las partes
para ofrecer un proyecto de
acorde a las necesidades que
demandaron su ejecución y uso.
ERROR
ACTORES
MITIGACION
4. FASE DE FINAL DEL PROYECTO
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3. ESTUDIO DE PROBLEMAS PRESENTADOS EN LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES EN EL VALLE DELABURRÁ
3.1 INTRODUCCIÓN
Es necesario establecer una muestra representativa que represente
suficientemente la situación de los diferentes problemas estudiados.
Se tomaran como ejemplo 20 Obras o proyectos localizados en el Valle de Aburrá
donde en una tabla y gráficamente se podrá observar la desviación (en meses) no
imputable a los implicados de la ejecución del proyecto y la desviación imputable a
los implicados de la ejecución del proyecto.
En esta tabla se muestra lo Programado: la fecha inicio, fecha fin, duración (días
hábiles y meses).
En lo real se muestra: la fecha inicio, fecha fin, duración (días hábiles y meses).
De acuerdo a esto se saca la desviación fin (días hábiles y meses), desviación NO
imputable a los implicados de la ejecución del proyecto y desviación imputable a los
implicados de la ejecución del proyecto.
Se realizó un estudio en 20 edificaciones en diferentes sectores del Valle de Aburrá,
que corresponden a situaciones y experiencias manejadas por los tres autores del
presente trabajo, el cual proporcionará un gráfico de las diferentes causas de atraso
en cada una de ellas mostrando las desviaciones (en tiempo) imputables y no
imputables a los implicados de la ejecución del proyecto, así como también las
desviaciones en costos que esto conlleva.
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Tabla 2: desviaciones imputables a los implicados de la ejecución del proyecto vs desviaciones no imputables a los
implicados de la ejecución del proyecto (en tiempo)
Fuente: Construcción propia de los autores
Obra 1 T3 01-mar-11 05-jun-12 348.00 dias 16.4 meses 01-mar-11 06-mar-13 511.58 dias 24.5 meses 164.01 dias 8.1 meses 1.0 meses 7.1 meses 100.00%
Obra 2 T4 26-abr-11 03-sep-12 348.00 dias 16.5 meses 26-abr-11 25-abr-13 504.47 dias 24.3 meses 156.90 dias 7.8 meses 1.1 meses 6.7 meses 100.00%
Obra 3 04-mar-13 17-dic-13 290.75 dias 9.6 meses 08-may-13 17-jun-14 420.50 dias 13.5 meses 193.5 dias 6.1 meses 1.7 meses 4.4 meses 100.00%
Obra 4 T1 02-ene-13 14-jul-14 382.00 dias 18.6 meses 02-ene-13 11-ago-14 402.11 dias 19.5 meses 20.11 dias 0.9 meses 0.4 meses 0.5 meses 100.00%
Obra 5 T2 02-may-11 14-dic-12 418.00 dias 19.7 meses 02-may-11 19-abr-13 497.63 dias 23.9 meses 80.63 dias 4.2 meses 0.0 meses 4.2 meses 100.00%
Obra 6 T1 23-abr-13 01-ago-14 309.00 dias 15.5 meses 23-abr-13 22-ene-15 432.00 dias 21.3 meses 123.00 dias 5.8 meses 0.0 meses 5.8 meses 100.00%
Obra 7 T2 14-nov-11 21-sep-12 395.00 dias 18.6 meses 14-mar-11 20-jun-13 27.6 meses 9.0 meses 0.6 meses 8.4 meses 100.00%
Obra 8 T1 01-mar-11 01-oct-12 391.00 dias 19.3 meses 01-mar-11 25-ene-13 476.00 dias 23.2 meses 82.00 dias 3.9 meses 1.0 meses 2.8 meses 100.00%
Obra 9 T2 01-sep-11 27-mar-13 391.00 dias 19.1 meses 23-sep-11 26-ago-13 482.17 dias 23.4 meses 107.17 dias 5.0 meses 1.9 meses 3.1 meses 100.00%
Obra 10 T3 17-ene-13 20-jun-14 360.00 dias 17.3 meses 17-ene-13 22-ene-15 501.58 dias 24.5 meses 141.58 dias 7.2 meses 0.7 meses 6.5 meses 100.00%
Obra 11 T4 06-jun-11 28-ago-12 307.00 dias 15.0 meses 06-jun-11 05-feb-13 412.00 dias 20.3 meses 105.15 dias 5.4 meses 3.3 meses 2.1 meses 100.00%
Obra 12 T5 04-jun-13 16-abr-14 352.00 dias 15.6 meses 04-jun-13 12-dic-14 387.89 dias 18.5 meses 62.89 dias 2.9 meses 1.3 meses 1.6 meses 100.00%
Obra 13 T1 01-feb-12 31-oct-13 442.00 dias 21.3 meses 10-feb-12 13-jun-14 602.58 dias 28.5 meses 167.95 dias 7.5 meses 2.2 meses 5.3 meses 100.00%
Obra 14 T2 09-abr-14 10-oct-14 125.00 dias 6.1 meses 09-abr-14 10-abr-15 247.00 dias 12.2 meses 114.00 dias 6.1 meses 0.0 meses 6.1 meses 100.00%
Obra 15 T3 06-nov-12 27-ene-14 287.00 dias 14.9 meses 06-nov-12 20-jun-14 19.7 meses 0.00 dias 4.8 meses 0.5 meses 4.3 meses 100.00%
Obra 16 T4 06-nov-12 23-ene-14 284.70 dias 14.8 meses 06-nov-12 20-jun-14 19.7 meses 5.2 meses 0.2 meses 5.0 meses 100.00%
Obra 17 T1 14-may-12 20-dic-13 403.00 dias 19.5 meses 14-may-12 30-abr-14 488.11 dias 23.9 meses 85.11 dias 4.4 meses 1.2 meses 3.2 meses 100.00%
Obra 18 T2 01-nov-11 20-ago-13 444.00 dias 21.9 meses 01-nov-11 30-abr-14 619.42 dias 30.4 meses 175.42 dias 8.4 meses 1.2 meses 7.2 meses 100.00%
Obra 19 T3 24-sep-12 08-ago-14 442.50 dias 22.8 meses 24-sep-12 12-may-14 621.50 dias 32.0 meses 179.00 dias 9.2 meses 0.2 meses 9.0 meses 100.00%
Obra 20 T4 28-ene-13 13-nov-14 433.00 dias 21.8 meses 28-ene-13 21-jul-15 591.00 dias 30.1 meses 158.00 dias 8.3 meses 1.3 meses 7.0 meses 95.00%
Obra 21 T5 01-ago-14 10-feb-16 353.00 dias 18.6 meses 01-ago-14 08-abr-16 395.00 dias 20.5 meses 41.80 dias 1.9 meses 0.2 meses 1.7 meses 20.00%
Obra 22 T1 04-jun-12 21-nov-13 369.00 dias 17.8 meses 28-may-12 28-nov-14 635.79 dias 30.5 meses 261.53 dias 12.4 meses 0.0 meses 12.4 meses 100.00%
Obra 23 T2 04-feb-13 05-ago-14 379.00 dias 18.2 meses 04-feb-13 19-ago-15 647.79 dias 30.9 meses 266.68 dias 12.6 meses 3.5 meses 9.2 meses 75.00%
Obra 24 T1 07-may-12 23-ene-14 408.00 dias 20.9 meses 07-may-12 24-nov-14 608.00 dias 31.0 meses 205.00 dias 10.1 meses 2.9 meses 7.2 meses 100.00%
Obra 25 T2 07-may-12 23-ene-14 408.00 dias 20.9 meses 07-may-12 14-nov-14 603.00 dias 30.7 meses 200.00 dias 9.8 meses 1.9 meses 7.9 meses 100.00%
Obra 26 T3 03-may-13 27-ene-15 407.00 dias 21.1 meses 29-may-13 30-nov-15 601.50 dias 30.5 meses 211.50 dias 10.2 meses 3.6 meses 6.6 meses 40.00%
Obra 27 T4 03-may-13 27-feb-15 430.00 dias 22.2 meses 29-abr-13 21-oct-15 593.50 dias 30.2 meses 160.50 dias 7.9 meses 1.4 meses 6.5 meses 37.00%
Obra 28 T1 28-ene-14 08-sep-15 388.00 dias 19.6 meses 28-ene-14 22-abr-16 528.00 dias 27.2 meses 144.00 dias 7.6 meses -1.1 meses 8.7 meses 14.00%
Obra 29 T2 28-ene-14 08-sep-15 388.00 dias 19.6 meses 28-ene-14 17-may-16 544.00 dias 28.0 meses 160.00 dias 8.4 meses 1.7 meses 6.7 meses 11.00%
Obra 30 T3 14-nov-14 23-jun-16 373.00 dias 19.6 meses 14-nov-14 24-jun-16 374.00 dias 20.0 meses 1.00 dias 0.0 meses 0.0 meses 0.0 meses 4.00%
Obra 31 Etapa 1 15-ene-13 01-oct-13 175.50 dias 8.6 meses 15-ene-13 11-mar-14 287.00 dias 14.0 meses 111.50 dias 5.4 meses 3.2 meses 2.2 meses 100.00%
Obra 32 Etapa 2 21-ene-13 18-nov-13 203.00 dias 10.0 meses 21-ene-13 13-mar-14 285.00 dias 13.9 meses 82.00 dias 3.8 meses 2.4 meses 1.4 meses 100.00%
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Gráfico 1: Desviaciones Imputables a los implicados de la ejecución del proyecto vs Desviaciones NO Imputables a
los implicados de la ejecución del proyecto (En tiempo)
Se puede observar que de las 20 obras analizadas, en 19 de ellas (equivalentes al 95%) se presentaron demoras o
atrasos en el tiempo programado para su finalización.
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Gráfico 2: Atrasos en Obra
En el gráfico se observan las diferentes causas de atraso y la cantidad de veces que se repite en las 20 obras
localizadas en el Valle de Aburra las cuales se tomaron como estudio. Se tiene que la mayor causa de atraso es la
Gestión Administrativa seguida de cambio diseños y/o especificaciones.
27
Tabla 3: desviaciones en costos
Fuente: Construcción propia de los autores
Estas desviaciones en tiempo también traen desviaciones en costos considerables en las obras.
Es el caso de la obra 3 la cual tiene una desviación fin (días hábiles) de 193.5 días hábiles correspondientes a 6.1
meses de los cuales la desviación de 1.7 meses NO es imputable a los implicados de la ejecución del proyecto y la
desviación de 4.4 meses es imputable a los implicados de la ejecución del proyecto y un desfase del presupuesto
base vs valor  final de 14.15% equivalente a +$1.478.984.597.
INICIO FIN VALOR ($) COSTO
($/M2)
VALOR ($) COSTO ($/M2) VALOR ($) DESFASE (%)
Obra 1 T3 01-mar-11 05-jun-12 348.00 dias
Obra 2 T4 26-abr-11 03-sep-12 348.00 dias
Obra 3 04-mar-13 17-dic-13 290.75 dias 544 aptos 29,999.06 10,437,683,613.00 347,934 8,960,699,016.00 298,699 1,476,984,597 14.15%
Obra 4 T1 02-ene-13 14-jul-14 382.00 dias 104 aptos 8,176.42 6,590,609,126 806,051 6,738,571,151.00 824,147 147,962,025 2.25%
Obra 5 T2 02-may-11 14-dic-12 418.00 dias 104 aptos 8,191.34 6,359,453,304.00 776,363 5,910,368,326.00 721,539 -449,084,978 -7.06%
Obra 6 T1 23-abr-13 01-ago-14 309.00 dias 87 aptos 6,830.06 4,156,479,805.00 608,557 4,514,210,079.00 660,933 357,730,274 8.61%
Obra 7 T2 14-nov-11 21-sep-12 395.00 dias 87 aptos 6,830.06 4,222,870,237.00 618,277 4,255,557,473.00 623,063 32,687,236 0.77%
Obra 8 T1 01-mar-11 01-oct-12 391.00 dias 60 aptos 7,471.70 6,397,297,102.78 856,204 5,817,078,455.00 778,548 -580,218,648 -9.07%
Obra 9 T2 01-sep-11 27-mar-13 391.00 dias 60 aptos 7,306.78 6,323,630,544.76 865,447 5,911,399,959.00 809,029 -412,230,586 -6.52%
Obra 10 T3 17-ene-13 20-jun-14 360.00 dias 60 aptos 7,306.78 6,323,630,544.76 865,447 6,274,421,922.00 858,712 -49,208,623 -0.78%
Obra 11 T4 06-jun-11 28-ago-12 307.00 dias 103 aptos 7,620.11 4,694,336,507.21 616,046 4,964,259,415.00 651,468 269,922,908 5.75%
Obra 12 T5 04-jun-13 16-abr-14 352.00 dias 103 aptos 7,229.69 5,703,148,202.00 788,851 6,043,274,124.00 835,897 340,125,922 5.96%
Obra 13 T1 01-feb-12 31-oct-13 442.00 dias 117 aptos 11,002.55 8,517,087,681.00 774,101 8,001,782,586.00 727,266 -515,305,095 -6.05%
Obra 14 T2 09-abr-14 10-oct-14 125.00 dias 118 aptos 10,898.48 8,519,554,836.00 781,720 8,240,057,836.00 756,074 -279,497,000 -3.28%
Obra 15 T3 06-nov-12 27-ene-14 287.00 dias 46 aptos 4,331.72 3,681,676,879.68 849,934 3,429,094,991.00 791,624 -252,581,889 -6.86%
Obra 16 T4 06-nov-12 23-ene-14 284.70 dias 37 aptos 3,590.48 3,077,931,909.60 857,248 2,959,522,410.00 824,269 -118,409,500 -3.85%
Obra 17 T1 14-may-12 20-dic-13 403.00 dias 116 aptos 10,047.49 7,172,701,850.80 713,880 7,014,854,727.00 698,170 -157,847,124 -2.20%
Obra 18 T2 01-nov-11 20-ago-13 444.00 dias 116 aptos 11,209.66 7,661,078,484.20 683,435 7,789,880,180.00 694,926 128,801,696 1.68%
Obra 19 T3 24-sep-12 08-ago-14 442.50 dias 116 aptos 11,199.54 7,874,698,892.55 703,127 8,265,584,919.00 738,029 390,886,026 4.96%
Obra 20 T4 28-ene-13 13-nov-14 433.00 dias 116 aptos 11,333.08 7,941,151,322.84 700,705 8,428,954,694.00 743,748 487,803,371 6.14%
PROYECTO
PROGRAMACION
DURACION APTOS AREA (M2)
VALOR FINAL COSTO DIRECTOPRESUPUESTO BASE DESFASE ACUMULADO
44 aptos 10,462.02 8,227,421,651.18 786,409 7,975,528,589.00 762,332 -251,893,062 -3.06%
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En los proyectos que se planean y se ejecutan en el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, ocurren cantidad de errores que pueden presentar en alguna de las fases
antes mencionadas, que pueden ingerir en el equilibrio económico y cronológico de
los proyectos, es por esto que esta monografía, es un instrumento o recurso que
sirve para prever, evitar, mitigar y corregir a tiempo los errores en los procesos de
construcción de edificaciones.
Se puede identificar que los errores más comunes que se presentan en:
Fase Preliminar
 Desconocimiento del tipo de servicio que prestara el proyecto: Clasificación de
la construcción, grupo de uso.
 Desconocimiento de normas, leyes, decretos entre otros, aplicables al
proyecto que se pretende diseñar.
 Desconocimiento de la legalidad, situación jurídica uso, ocupación,
clasificación del suelo y normas del predio donde se realizará el proyecto.
 Desconocimiento de consecución de insumos, equipo, maquinaria, mano de
obra, acceso al proyecto y demás factores que pueden intervenir en el proceso
de planeación y ejecución del proyecto.
Fase Estudios y Diseños (Pre-factibilidad y Factibilidad)
 La no supervisión técnica de la escogencia de quienes realizaran los Estudios
del proyecto: Personal idóneo y con experiencia en cada uno de los campos
para que se solicita el estudio.
 La no supervisión de la escogencia de quienes realizaran los diseños del
proyecto: Personal idóneo y con experiencia en cada uno de los campos para
que se solicita el diseño.
 No conformar equipo entre quienes realizan estudios y diseños, para socializar
cada una de las labores y tomar decisiones que puedan intervenir en diferentes
frentes de proceso de diseño del mismo.
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 No realizar las respectivas especificaciones de obra, las cuales deben de tener
concordancia entre las diferentes profesiones que actúan en el diseño y
presupuesto del proyecto.
 No realizar un Presupuesto detallado, con el respectivo análisis de precio del
mercado.
 No determinar y establecer claramente las fuentes de los recursos con los que
se realizara el proyecto y su respectivo flujo de caja.
 No realizar los diferentes programas de manejo socio-ambiental, plan de
calidad, plan de manejo del tránsito, entre otros, que permiten y facilitan la
ejecución de la obra de manera más ordenada.
 No tramitar las respectivas licencias y permisos requeridos para el tipo de
proyecto que se pretende realizar.
 No realizarle la respectiva consultoría o interventoría a los estudios y diseños
que permiten: entregar los estudios y diseños definitivos luego de realizar los
ajustes requeridos del proyecto y resolver las posibles dudas que se le
presenten tanto al constructor como al interventor en la siguiente fase.
Fase de Contratación y Ejecución del Proyecto
 No realizar el proceso requerido para la selección de los contratistas:
Constructor e Interventor de manera competitiva y transparente.
 Contratos de construcción e interventoría incompletos: pocos exactos,
incompletos, con insuficiencia de detalles.
 La no revisión y aprobación de las pólizas del proyecto por parte de la
interventoría.
 La falta de revisión de las partes interesadas del proyecto de los estudios y
diseños para realizar las respectivas observaciones y debilidades que puedan
afectar el normal desarrollo de la obra.
 La falta de designación de las funciones y responsabilidades específicas de
las partes interesadas en los proyectos de construcción: Dueño del proyecto,
diseñador, supervisor, consultor, interventor, constructor y todos aquellos
necesarios para la realización del mismo.
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 La no revisión y/o aprobación por parte del constructor, interventor y dueño de
los documentos entregados en la fase anterior, aprobada y revisada por el
consultor o supervisión de los estudios y diseños.
 No realizar los respectivos controles en la ejecución o desarrollo del proyecto
de: diseños y detalles incompletos, especificaciones incompletas, cambios
introducidos en los diseños después de iniciada la construcción, aumento de
las cantidades de obra, condiciones topográficas desactualizadas según
estudios (Fase Estudios y Diseños (Pre-factibilidad y Factibilidad), demoras
por accidentes naturales, siniestros o intervención de terceros, aumento en los
precios y calidad de materiales, demoras en la consecución de los materiales,
equipos, maquinaria, mano de obra y herramienta requerida, falta de
competencia y capacitación del personal que interviene en el proyecto,
desconocimiento de las propiedades, características y modo de empleo de
cada uno de los materiales, fenómenos climatológicos, vandalismos, trámites
administrativos inconclusos en la fase anterior, cambios de legislación,
cronograma y programa desactualizado, ensayos de laboratorio, calidad de los
material, plan de aseguramiento de la calidad y demás que correspondan en
material de control de las los proyectos de construcción de edificaciones.
 No aprobar por parte de la interventoría con autorización del responsable del
diseño o estudio, las modificaciones a estos, que puedan presentarse durante
la ejecución del proyecto.
 No realizar por parte de la interventoría la supervisión, revisión, visto bueno y
recibo de las actividades realizadas en los procesos de construcción.
 No llevar de forma ordenada el libro diario de obra, teniendo claridad en la
manipulación y la responsabilidad del diligenciamiento del mismo.
 No realizar el comité o reuniones periódicas de la obra para determinar
claramente el estado de las mismas y determinar las acciones correctivas y
preventivas que se deben de tomar para continuar con la ejecución normal de
la obra.
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Fase Final del Proyecto
 La falta de confrontación o rectificación de las medidas o cantidades
presupuestadas vs las ejecutadas.
 El desconocimiento por parte de la interventoría del estado legal y jurídico del
proyecto: contratos de involucrados.
 La falta de actualización y entrega de planos record del proyecto para dejar
evidencia de los cambio con respecto al diseño original.
 La falta de entrega formal de la obra y suscrita por las partes interesadas en
el proyecto.
 La no actualización de las Garantías y pólizas del proyecto que dejan vigente
las responsabilidades de cada uno de los integrantes del proyecto.
 La falta de Recibo y finiquito formal de todos y cada uno de los contratos
firmados por el contratante y lo que interviniendo en el proyecto.
Para evitar los errores antes mencionados, se realizó con este trabajo una lista de
chequeo o una matriz de mitigación de errores que permita de manera clara realizar
un seguimiento a cada una de las fases del proyecto y de esta manera llevar a cabo
el proyecto de una manera más eficiente y eficaz.
Del estudio de las 20 edificaciones se puede concluir que:
 Del gráfico #1 (Desviaciones imputables a los implicados de la ejecución del
proyecto vs Desviaciones no imputables a los implicados de la ejecución del
proyecto) se puede observar que de los 20 proyectos de edificaciones
analizados (correspondiente al 100% del estudio) en 19 de ellos
(correspondiente al 95%) las desviaciones en tiempo son imputables a los
implicados de la ejecución del proyecto y solo en una de ellas (obra 11
correspondiente al 5%) la desviación en tiempo no es imputable a los
implicados de la ejecución del proyecto.
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 Para el grafico #1(Atrasos en las obras)se llega a la conclusión que para este
estudio la mayor causa de atraso en las obras estudiadas es por parte de la
Gestión Administrativa, seguida por los cambios de diseños y cambio de
especificaciones de obra.
 En la tabla 2 (Desviaciones imputables a los implicados de la ejecución del
proyecto vs Desviaciones no imputables a los implicados de la ejecución del
proyecto) da como resultado que las desviaciones en tiempo son directamente
proporcionales a las desviaciones en costos.
 En el caso de la obra 3 se ve una desviación con respecto a la fecha de fin de
193.5 días hábiles correspondiente a 6.1 meses de atraso; de los cuales 1.7
meses de atraso no son imputables a los implicados de la ejecución del
proyecto y 4.4 meses de atraso son imputables a los implicados de la ejecución
del proyecto presentándose un desfase del presupuesto base vs presupuesto
final de $ 1.478.984.597 (un aumento del 14.15% del valor final del proyecto).
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4. METODOLOGÍA PARA LA MITIGACION DE LOS ERRORES EN LOS
PROCESOS DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES
4.1 INTRODUCCIÓN
La mitigación de los errores reduce de forma sustancial el uso de recursos los cuales
finalmente se reflejan en los costos directos e indirectos, así como también reduce
los imprevistos en el desarrollo de los proyectos de edificaciones.
Con el análisis de la información del diagnóstico y el estudio realizado en los
capítulos 2 y 3, este trabajo servirá como fuente de consulta en los proyectos de
construcción de edificaciones, que servirá de apoyo tanto a los interventores como
a los constructores para la mitigación de los errores más comunes en los proyectos
de construcción de edificaciones.
Mediante la siguiente matriz, se realiza la guía metodológica para la mitigación de
los errores en los procesos de planeación y ejecución de construcción de
edificaciones que se ejecutan el Valle de Aburrá.
Tabla 4: matriz de mitigación de errores
Proceso Actividad Revisión - Seguimiento - Control Responsables
FA
SE
S 
D
EL
 P
R
O
YE
C
TO
1.
 F
as
e 
P
re
lim
in
ar
Planteamiento
inicial proyecto
Tipo de uso del
suelo - POT
Plan de ordenamiento territorial -
Permiso de uso Contratante
Predio o Lote
Características
del Lote
Topografía, accesos, disponibilidad
de materiales en la zona Contratante
Información
jurídica del Lote
Legalidad del Lote, Certificados
catastrales, certificados de Libertad,
escrituras, facturas de impuesto
predial, nomenclatura del predio,
avalúos comerciales, promesas de
compraventa, hipotecas, estudio de
títulos, etc.
Contratante -
Asesor jurídico
Situación actual
del lote
Realizar visita al predio para verificar:
Invasiones, sana posesión,
inspección visual de la topografía,
edificaciones existentes, urbanismo,
disponibilidad de servicios públicos,
vías de acceso, dimensiones lote,
servidumbres, arboles, plantaciones
Contratante
Precio
comercial Lote
Realizar visita al predio para
informarse de los precios de otros Contratante
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predios vecinos, investigación del
mercado y posibles precios del lote
Uso u
ocupación del
Lote
Revisión y estudio del POT con
respecto al planteamiento inicial de
lote - permiso para construir lo
planteado (Área urbana, rural o de
expansión), áreas con restricciones.
Contratante
Clasificación del
suelo
Estudio de suelos para determinar su
capacidad portante y una posible
aproximación de las fundaciones que
se requieren, zonas estables o
inestables, área urbana, rural o de
expansión, áreas con restricciones.
Contratante -
Asesor
Geotecnista
Normatividad
vigente
aplicable
Descripción del polígono o área de
planeamiento, Densidad ocupacional,
Retiros obligados, Índice de
ocupación, Índice de construcción,
ubicación dentro del cono de
aproximación de la Aeronáutica Civil,
afectación como patrimonio cultural.
Contratante
Diseño
Preliminar
Servicio de la
construcción
para el cual fue
solicitado
Verificación de áreas, zonas
comunes requeridas, dimensiones,
ubicación en el predio, movimientos
de tierra, retiros exigidos, área bruta
lote, área para accesos, urbanismo
Contratante -
Diseñador
Presupuesto
Preliminar
Costos del
proyecto y
fuentes de
financiación
Fuentes de financiación,
disponibilidad de recursos
económicos, disponibilidad o
consecución de mano de obra,
materiales, equipo y maquinaria
Contratante
2.
 F
as
e 
E
st
ud
io
s 
y 
D
is
eñ
os
 (P
re
-fa
ct
ib
ili
da
d 
y 
Fa
ct
ib
ili
da
d)
Estudios del
Proyecto
Levantamiento
Topográfico
Altimetría y planimetría del terreno
para determinar claramente los
criterios de intervención urbanísticos
y arquitectónicos
Contratante -
Diseñador
Estudios
Geotécnicos
Características geotécnicas del
suelo, su capacidad portante, tipo de
fundación que se requiere de
acuerdo con el tipo de edificación a
construir, manejo de taludes, nivel
freático, manejo de aguas,
especificaciones de terraplenes etc.
Contratante -
Geotecnista
Normas de
construcción
Cumplimiento de la NSR-10 y todos
los componentes como NTC y ASTM
que se requieran para el proyecto
Contratante -
Diseñador
Normas de
Transito
Revisión de la normatividad vigente,
exigencias del tránsito y plan de
manejo del tránsito requerido para la
obra
Contratante -
Consultor
Normas
Ambientales
Investigación de posibles permisos o
licencias de: Ambientales,
vertimientos, ocupación de cauce.
Contratante -
Consultor
Estudios de
materiales
Investigación de precios,
disponibilidad, consecución y demás
Contratante -
Diseñador -
Consultor
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de los materiales requeridos en la
obra
Normatividad
Vigente
Licencias y
permisos
requeridos
Expedición de licencias o permisos
de: Urbanismo, Construcción,
Ambiental, Delineación urbana,
Obligaciones urbanísticas,
Servidumbres, permisos de conexión
y disponibilidad de servicios públicos,
permisos de ocupación de cauce,
vertimientos, permiso aeronáutica
civil si se encuentra en zona de
influencia, en caso de requerirlos por
el proyecto
Contratante -
Diseñador -
Consultor
Diseños del
Proyecto
Arquitectónicos
Diseños completos, dimensionados,
escalados, con detalles
concordantes, especificaciones y
áreas.
Diseñador
Urbanísticos
Diseños completos, dimensionados,
escalados, con detalles
concordantes, especificaciones y
áreas.
Diseñador
Estructurales
Diseños completos, dimensionados,
escalados, con detalles concordantes
con los estudios de suelos y diseños
estructurales, especificaciones y
áreas. Cumplimiento de la norma
NSR-10, detalle de elementos no
estructurales, memorias de cálculo,
despiece de acero y cantidades de
obra, recomendaciones técnicas y
constructivas.
Diseñador
Hidráulicos
Diseños completos, dimensionados,
escalados, con detalles concordantes
con los diseños arquitectónicos,
especificaciones y áreas.
Diseñador
Eléctricos
Diseños completos, dimensionados,
escalados, con detalles concordantes
con los diseños arquitectónicos,
especificaciones y áreas.
Diseñador
Gas
Diseños completos, dimensionados,
escalados, con detalles concordantes
con los diseños arquitectónicos,
especificaciones y áreas.
Diseñador
Telecomunicaci
ones
Diseños completos, dimensionados,
escalados, con detalles concordantes
con los diseños arquitectónicos,
especificaciones y áreas.
Diseñador
Geométrico de
vías
Diseños completos, dimensionados,
escalados, con detalles concordantes
con los levantamientos topográficos,
estudios de suelos, especificaciones
y áreas.
Diseñador
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Estructura de
pavimentos
Diseños completos, dimensionados,
escalados, con detalles concordantes
con los levantamientos topográficos,
estudios de suelos, especificaciones
y áreas.
Diseñador
Especiales
Diseños completos, dimensionados,
escalados, con detalles
concordantes, especificaciones y
áreas en caso de requerirse diseños
especiales
Diseñador
Especificacione
s de Obra
Diseños vs
especificacione
s
Se debe verificar que las
especificaciones técnicas de
construcción concuerden con los
diseños entregados, la disponibilidad
de los materiales y los procesos
constructivos recomendados
Diseñador
Presupuesto de
Obra
Costos del
proyecto y flujo
de caja
Realizar verificación de precios
según estudios de materiales, mano
de obra, equipo y maquinaria,
revisión del presupuesto según
especificación, diseños y cantidades
de obra.
Revisión de disponibilidad los
recursos vs flujo de caja requeridos
por el proyecto.
Contratante -
Presupuestado
- Consultor
Plan de
ejecución de la
Obra
Cronograma de
ejecución
Revisión, control y seguimiento del
cronograma según presupuesto,
planes de manejo de la obra, clima
del lugar de ejecución de las obras.
Contratante -
Presupuestador
- Consultor
Plan de
inversión de
recursos
Revisión del flujo de caja,
disponibilidad de los recursos según
cronograma de ejecución.
Contratante -
Presupuestador
- Consultor
Plan de manejo
socio-ambiental
Plan de manejo ambiental acorde a la
ejecución de la obra que señalen las
medidas de mitigación de riesgos si
es del caso.
Consultor
Plan de Calidad
Revisión del programa de control de
calidad de la construcción de la
estructura de la edificación, o de los
elementos no estructurales, cuando
su grado de desempeño así lo
requiera.
Consultor
Plan de manejo
de transito
Plan de manejo transito acorde a la
ejecución de la obra que señalen las
medidas de mitigación de riesgos si
es del caso. En caso de requerirse.
Consultor
Consultoría o
supervisión
Estudios,
diseño,
normatividad
vigente,
presupuesto y
plan de la obra
Realizar el la supervisión y
concordancia de todos y cada uno de
los procesos realizados en la
presente fase según el alcance
mínimo que debe cubrir la
supervisión técnica, así como los
controles mínimos exigidos, están
Consultor -
Supervisor
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definidos en el Capítulo I.2 de la
NSR-10
3.
 F
as
e 
de
 C
on
tra
ta
ci
ón
 y
 E
je
cu
ci
ón
 d
el
 P
ro
ye
ct
o
Contratación
Interventor y
constructor
Revisar la idoneidad del personal a
implementar, capacidad financiera,
económica, técnica, jurídica, legal,
experiencia, entre otros.
Contratante
Garantías y
pólizas
Revisión de las garantías, vigencias y
cuantías solicitadas según contratos
realizados
Contratante -
Interventor
Ejecución del
Proyecto
Responsabilida
des de
Contratistas
Designación de las responsabilidades
específicas de las partes interesadas
en los proyectos de construcción:
Dueño del proyecto, diseñador,
supervisor, consultor, interventor,
constructor y todos aquellos
necesarios para la realización del
mismo.
Contratante
Ejecución de
diseños
Diseño
completos
Revisión y concordancia la de
documentación completa de la fase
de pre-factibilidad y factibilidad del
proyecto, aprobada y revisada por el
consultor o supervisión de los
estudios y diseños.
Interventor
Construcción
del proyecto
Supervisión y revisión de la ejecución
del proyecto según especificaciones,
diseño y estudios entregados por el
contratante, con calidad.
Constructor -
Interventor
Comités -
Reuniones
Revisión del proceso de
construcción, relaciones entre los
actores cordiales y de seguimiento,
acciones a corregir y prevenir,
balance del proyecto, control del
presupuesto, programación, calidad
de materiales, especificaciones
técnicas, etc.
Constructor -
Interventor
4.
 F
as
e 
Fi
na
l d
el
 P
ro
ye
ct
o
Entrega del
proyecto
Balance final
del contrato
Revisión del equilibrio Financiero,
técnico y legal del contrato
Constructor -
Interventor
Actualización de
planos
Revisión, aprobación y entrega final
de los planos record del proyecto
Constructor -
Interventor
Entrega oficial
proyecto
Revisión y entrega de los
componentes: Técnicos, económicos,
financieros y administrativos del
proyecto
Constructor -
Interventor
Actualización de
las Garantías
Revisiones las garantías, vigencias y
cuantías solicitadas según contratos
realizados a la fecha de entrega de
las obras, para determinar el alcance
final de las mismas.
Constructor -
Interventor
Paz y salvos
Paz y salvo de todos los que
intervinieron en las fases del
proyecto.
Constructor -
Interventor
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Liquidación del
proyecto Liquidación final
Revisión y liquidación final financiera
del proyecto.
Constructor -
Interventor
Post-Ventas Patologías delproyecto
Responsabilidad de todos los
intervinientes como: Constructor,
Diseñador, Consultor, Dueño,
Interventor, entre otros de la
estabilidad y garantía del proyecto:
postventas o patologías del que
presente el mismo.
todos
Fuente: Construcción propia de los autores
Nota: Las responsabilidades aquí designadas son sugeridas, sin embargo todos los
actores que intervengan en las fases deben de responder ética y profesionalmente
por cada una de las actividades que le fueron encomendadas.
Se puede concluir que la realización de un proyecto de edificación consta de varias
fases o etapas que deben cumplirse en su totalidad, siendo una vital para la otra y
por lo tanto deben realizarse con la mayor responsabilidad para evitar errores que
pueden significar retrasos y mayores recursos de tipo económico al proyecto.
39
5. CONCLUSIONES
 La realización de un diagnóstico, establece la metodología y la lección
aprendida que se debió realizar antes de iniciar cualquier proceso constructivo
en los diferentes proyectos de ingeniería.
 Del gráfico #1 (Desviaciones imputables a los implicados de la ejecución del
proyecto vs Desviaciones no imputables a los implicados de la ejecución del
proyecto) se puede observar que de los 20 proyectos de edificaciones
analizados (correspondiente al 100% del estudio) en 19 de ellos
(correspondiente al 95%) las desviaciones en tiempo son imputables a los
implicados de la ejecución del proyecto y solo en una de ellas (obra 11
correspondiente al 5%) la desviación en tiempo no es imputable a los
implicados de la ejecución del proyecto.
 Para el grafico #1de las 20 edificaciones (Atrasos en las obras) se llega a la
conclusión que para este estudio la mayor causa de atraso en las obras
estudiadas es por parte de la gestión administrativa, seguida por los cambios
de diseños y cambio de especificaciones de obra.
 En la tabla 2 (Desviaciones imputables a los implicados de la ejecución del
proyecto vs Desviaciones no imputables a los implicados de la ejecución del
proyecto) da como resultado que las desviaciones en tiempo son directamente
proporcionales a las desviaciones en costos.
 En el caso de la obra 3 se ve una desviación con respecto a la fecha de fin de
193.5 días hábiles correspondiente a 6.1 meses de atraso; de los cuales 1.7
meses de atraso no son imputables a los implicados de la ejecución del
proyecto y 4.4 meses de atraso son imputables a los implicados de la ejecución
del proyecto, presentándose un desfase del presupuesto base vs presupuesto
final de $ 1.478.984.597 (un aumento del 14.15% del valor final del proyecto).
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 La realización de un proyecto de edificación consta de varias fases o etapas
que deben de cumplirse en su totalidad, siendo una vital para la otra y por lo
tanto deben de realizarse con la mayor responsabilidad para evitar errores que
pueden significar retrasos y mayores recursos de tipo económico al proyecto.
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6. RECOMENDACIONES
 Para toda concepción acertada de cualquier proyecto y en el desarrollo de
cualquier proceso constructivo se hace necesario establecer metodologías
que contribuyan a la disminución de los errores susceptibles de ocurrencia
dada la naturaleza y esencia del proyecto que se realiza.
 En cualquier proyecto de obras civiles los atrasos que se presentan traen
graves consecuencias tanto en tiempo (duración) como en costos (valor). Por
eso la importancia de la Interventoría en tener el personal idóneo para hacer
estos controles (programación y costos) proyectando cada uno de estos e
informar a la gerencia de las empresas lo que a futuro se puede presentar.
 Para la construcción de un proyecto de edificaciones, se recomienda desde la
fase 1 idea del proyecto, tener en cuenta todos y cada uno de los aspectos
que pueden inferir de manera directa en el plazo de planeación y ejecución del
mismo, además de determinar una guía clara que permita avanzar de manera
lógica los procesos necesarios que requiere cada uno de los proyectos.
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